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D I S P O Z I Ţ I A

„  15”  august 2018








Nr 29
Cu privire la instituirea comisiei de constatare


            În scopul constatării unor lucrări suplimentare, care nu sunt prevăzute de proiectul estimat inițial și nici în contractul inițial și care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor indicate în acestea la procedura Nr. 1101-op/18, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.46 din “12” iunie 2018, 
obiectul achiziției: ” Reparația grădiniței de copii, etajul 1 din str. Grigore Vieru, s.Lunga r-nul Florești”, ca urmare a unei situații imprevezibile, ținînd cont de faptul că lucrările suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic și economic, de obiectul contractului inițial fără a constitui un inconvenient major pentru autoritatea contractantă, în temeiul art. 112 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la data de 29 iulie 1994, art. 54 al Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, pct. 119 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 688 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, art. 29 , alin. 2 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 4, alin.(1) lit.g) al Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 13 (1),  art.78 al Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului şi ale altor  autorităţi publice centrale şi locale, nr.317-XV  din  18.07.2003, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:

             1. Se instituie comisia de constatare a necesității unor lucrări suplimentare, care nu sunt prevăzute de proiectul estimat inițial și nici în contractul inițial și care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor indicate în acestea la procedura Nr. 1101-op/18, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.46 din “12” iunie 2018, obiectul achiziției: ” Reparația grădiniței de copii, etajul 1 din str. Grigore Vieru, s.Lunga r-nul Florești”, ca urmare a unei situații imprevezibile,  în următoarea componență nominală:
Președinte: Bîșinschi Serghei – specialist ( domeniul: reglementarea regimului funciar )

Membrii grupului:
Suhari Boris – consilier în Consiliul sătesc Lunga
Musteață Dumitru – consilier în Consiliul sătesc Lunga

Nevzorov Veaceslav – director, reprezentantul operatorului ”SAPSANIX-GRUUP” SRL

 2. În urma convocării Comisia va face constatările la fața locului, prin întocmirea unui act juridic.
Primar
-interimar




Mariana Coșciug
� EMBED PBrush ���
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